

"FONAREV"
Fonds National des Rénarations des Victimes de violences sexuelles liées aux conflits et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : **PERIODE: du 1er Janvier 2025 au 31 Décembre 2025 : Exercice budgétaire: 2025**

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Intitulé du projet/marché	Montant budget en CDF	Montant budget en USD	Code Budget	N° Ali	Méthode de sélection	Indicateur de performance
Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration d'un guide d'accès à la justice			Fonds progny/Donoors/gouvernement	0102/2025	CF/CY	Prévisions
			Fonds progny/Donoors/gouvernement	25/02/2025		Prévisions
			Fonds progny/Donoors/gouvernement	21/03/2025		Prévisions
			Fonds progny/Donoors/gouvernement	08/07/2025		Prévisions
Recrutement des cabinets d'avocats et cliniques juridiques			Fonds progny/Donoors/gouvernement	11/02/2025	AC/IS/FC	Prévisions
			Fonds progny/Donoors/gouvernement	18/02/2025	AC/IS/AC	Prévisions
			Fonds progny/Donoors/gouvernement	07/02/2025	AC/IS/FC	Prévisions
Recrutement d'un cabinet conseil fiscal			Fonds progny/Donoors/gouvernement	21/02/2025	AC/IS/FC	Prévisions
			Fonds progny/Donoors/gouvernement	10/02/2025	AC/IS/CI	Prévisions
Recrutement d'un consultant chargé de l'appui technique en recouvrement			Fonds progny/Donoors/gouvernement	21/02/2025	AC/IS/CI	Prévisions
			Fonds progny/Donoors/gouvernement	10/02/2025	AC/IS/CI	Prévisions
Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études sur le marché des assurances			Fonds progny/Donoors/gouvernement	21/02/2025	AC/IS/CI	Prévisions
			Fonds progny/Donoors/gouvernement	10/02/2025	AC/IS/CI	Prévisions
Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études sur le projet carbone			Fonds progny/Donoors/gouvernement	21/02/2025	AC/IS/CI	Prévisions
			Fonds progny/Donoors/gouvernement	10/02/2025	AC/IS/CI	Prévisions

"FONAREV"
 Fonds National des Réparations des Victimes de violences sexuelles liées aux conflits et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité

PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS
MARCHÉS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

AutORITE CONTRACTANTE :
Période : du 1er Janvier 2025 au 31 Décembre 2025 ; Exercice budgétaire : 2025

N°	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en CDF	Montant budget en USD	Code Budget	Méthodes de sélection	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 - PROCÉDURE DE PRÉSELECTION										PHASE 2 - PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 3 - ÉVALUATION DES OFFRES										PHASE 4 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
							Non Objection sur l'AMI	Préparation n AMI	Publication n AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Évaluation des MI	Non Objection sur la légalité de la soumission	Elaboration n des TOR et de la DP	Non Objection sur les TOR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Évaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Évaluation combinée PF/PP	Négociation n du contrat	Non Objection contrat	Approuvé on du Contrat	Montant du contrat	Date de notification	Date de mise en vigueur	Date de début prestation													
10	Recrutement d'un consultant chargé de réaliser un inventaire des immobilisations			Fonds propres/ Districts gouvernementaux	CF/CV	Prévisions Réalisations	N/A	24/02/2025	N/A	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	01/04/2025	01/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	02/07/2025						
11	Recrutement d'un consultant pour la conception du projet de mise en place ERP			Fonds propres/ Districts gouvernementaux	AC/MSCI	Prévisions Réalisations	N/A	26/02/2025	N/A	09/03/2025	09/03/2025	09/03/2025	02/04/2025	02/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	30/06/2025						
12	Recrutement d'un consultant pour la conception d'un logiciel sur les activités de réparation			Fonds propres/ Districts gouvernementaux	AC/MSCI	Prévisions Réalisations	28/02/2025	17/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	04/04/2025	04/04/2025	21/04/2025	06/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	01/07/2025						
13	Recrutement d'experts géographico-politiques pour la production des cartes thématiques sur les fosses communes et les infrastructures démolies pendant les conflits			Fonds propres/ Districts gouvernementaux	CF/CV	Prévisions Réalisations	N/A	17/02/2025	N/A	04/03/2025	04/03/2025	04/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2025	18/04/2025	18/04/2025	30/04/2025						
14	Recrutement d'experts géographico-politiques pour la production des cartes thématiques sur les fosses communes et les infrastructures démolies pendant les conflits			Fonds propres/ Districts gouvernementaux	CF/CV	Prévisions Réalisations	N/A	24/02/2025	N/A	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	01/04/2025	01/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/06/2025	22/06/2025	22/06/2025	02/07/2025						
15	Recrutement d'un bureau d'études pour conduire l'enquête, la présélection des victimes sur l'opérationnalité, l'engagement judiciaire et les réparations ainsi que leur impact sur la vie et la résilience des victimes			Fonds propres/ Districts gouvernementaux	AC/MSFQC	Prévisions Réalisations	14/02/2025	03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025	21/02/2025	21/02/2025	22/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	01/07/2025						
16	Recrutement de consultants individuels pour la conception et la pré-sélection en langue française et anglaise du rapport de documentation des incidents élaborés par le FONAREV			Fonds propres/ Districts gouvernementaux	CF/CV	Prévisions Réalisations	04/11/2025	17/02/2025	N/A	19/11/2025	04/12/2025	04/12/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	30/12/2025						
17	Concours artistique et architecturale en vue des études de construction des sites mémoriels (Mwemba, Kasika, Bakavu & Sengendo, Kekomu, Makobala, Tshimbubu)			Fonds propres/ Districts gouvernementaux	AC/MSCI	Prévisions Réalisations	28/02/2025	17/03/2025	30/03/2025	04/04/2025	04/04/2025	21/04/2025	05/05/2025	05/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	01/07/2025						
18	Recrutement d'un bureau d'études chargé des études techniques et du contrôle des travaux de réhabilitation de l'HRG de Kamala au Sud-Kivu			Fonds propres/ Districts gouvernementaux	AC/MSFQC	Prévisions Réalisations	20/02/2025	07/03/2025	10/03/2025	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	01/07/2025							
19	Recrutement d'un bureau d'études techniques pour les études et le contrôle des travaux de réhabilitation de l'HRG de BENI au Nord-Kivu			Fonds propres/ Districts gouvernementaux	AC/MSFQC	Prévisions Réalisations	20/02/2025	07/03/2025	10/03/2025	25/03/2025	09/04/2025	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	01/07/2025							
20	Recrutement d'un cabinet d'études sur les études techniques positives imprimées dans le processus de reconiliation dans la province de Kivu Central et Kongo Central			Fonds propres/ Districts gouvernementaux	AC/MSFQC	Prévisions Réalisations	17/02/2025	N/A	20/02/2025	07/03/2025	24/03/2025	24/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	14/07/2025						

